

LEMBAR PENGESAHAN
PENYESUAIAN RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN RHL
TAHUN 2020


Petak	:	33C, 34E, 34F, 35B, 35C,35D
Fungsi Kawasan	:	Hutan Lindung
KPH	:	Garut
Desa	:	Cinta, Sukahurip
Kecamatan	:	Karangtengah, Pangantikan
Kabupaten	:	Garut
Propinsi	:	Jawa Barat
DAS	:	Cimanuk
Luas	:	43,99 Ha

DISAHKAN
Kepala BPDASHL
Cimanuk-Citanduy



Ir Rukma Dayadi, MSi
NIP. 19671013 199303 1 003

DIKETAHUI
Administratur/KKPH
KPH Garut



Ir Nugraha, MSi
PHT. 19670712199310100

DINILAI
Plt.Kepala Seksi Program
BPDASHL



Budi Pramono, S.P, MM
NIP. 19780703 1997031 001

DISUSUN
Tim Penyusun



Nur Bambang Saputra, S.Hut
NIP. 19870425 201012 1 004

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan Penanaman RHL	1
Tabel 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL Pola Agroforestry	2
Tabel 3. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL Pola Agroforestry	3
Tabel 4.1. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Tahun 2020 Skema 400 Btg/Ha	4
Tabel 4.2. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Tahun 2020 Skema 400 Btg/Ha	5
Tabel 4.3. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman (P0) tahun 2021 Skema 400 Btg/Ha	6
Tabel 4.4. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman (P0) tahun 2021 Skema 400 Btg/Ha	7
Tabel 4.5. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P1 Tahun 2022 Skema 400 Btg/Ha	8
Tabel 4.6. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P1 Tahun 2022 Skema 400 Btg/Ha	9
Tabel 4.7. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan Tanaman Tahun 2022 Skema 400 Btg/Ha	10
Tabel 4.8. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan Tanaman Tahun 2022 Skema 400 Btg/Ha	11
Tabel 5. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya Skema 400 Btg/Ha	12
Tabel 6. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit Tahun 2020	13
Tabel 7. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021.....	13
Tabel 8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan (P1) Tahun 2022.....	14
Tabel 9. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan (P2) Tahun 2023.....	15

III. PENYESUAIAN RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

A. RANCANGAN PENYEDIAAN BIBIT

1. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman

Tabel 1. Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan RHL Pola Agroforestry Seluas 43,99 Ha.

No.	Komposisi Jenis Tanaman	Jumlah Bibit/Ha (Batang)	Kebutuhan Bibit (Batang)			Total Bibit (Batang)
			2020	2022	2023	
			Penyediaan Bibit	Pemeliharaan ke-1 (P1) (Bibit Sulaman 20%)	Pemeliharaan ke-2 (P2) (Bibit Sulaman 10%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanaman kayu-kayuan/MPTS					
	Pinus	240	11.613	2.111	1.056	14.780
	Eucalyptus	80	3.871	704	352	4.927
	Alpukat	80	3.871	704	352	4.927
	Jumlah 1	400	19.355	3.519	1.760	24.634
2	Tanaman Sela					
	Kopi	100	4.399	-	-	4.399
	Jumlah 2	100	4.399	-	-	4.399
	Total	500	23.754	3.519	1.760	29.033

B. RANCANGAN PENANAMAN

1. Kebutuhan Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan meliputi bahan, peralatan dan tenaga kerja sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL Pola Agroforestry Seluas 43,99 Ha.

NO	KOMPONEN	SATUAN	KEBUTUHAN			
			2020	2021	2022	2023
			PENYEDIAAN BIBIT	PEMBUATAN TANAMAN (P0)	PEMELIHARAAN P1	PEMELIHARAAN P2
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Patok Arah Larikan	Patok		2.200	-	-
2	Pengadaan Ajir	Batang		17.596	-	-
3	Pengadaan Papan Nama Petak	Unit		2	-	-
4	Pengadaan Papan Nama Blok	Unit		1		
5	Gubuk Kerja	Unit		0	-	-
6	Pupuk	Paket		43,99	43,99	43,99
7	Pengadan Obat-obatan/Herbisida	Paket		43,99	-	-
8	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Paket		1	-	-
9	Pengadaan Bibit	Batang	23.754		3.519	1.760

2. Penanaman

a. Rencana Penanaman

Berdasarkan rencana penyiapan lahan diperoleh rencana penanaman pada areal kerja, seperti disajikan pada Tabel 3 Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL Pola Agroforestry Seluas 43,99 Ha.

NO	KOMPONEN	SATUAN	KEBUTUHAN		
			2021	2022	2023
			PEMBUATAN TANAMAN (P0)	PEMELIHARAAN P1	PEMELIHARAAN P2
1	2	3	4	5	6
A. Persiapan Lahan					
1	Persiapan Lapang dan Pembuatan Jalan Pemeriksaan	HOK	241	-	-
2	Pemancangan Ajir, Pembuatan Piringan dan Lubang Tanam	HOK	307	-	-
3	Pembuatan Gubuk Kerja & Papan Nama	HOK	47	-	-
4	Pembuatan/Penyempurnaan Teknik Konservasi Tanah berbasis lahan	HOK	527	-	-
B. Penanaman					
1	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	263	-	-
2	Distribusi bibit ke lubang tanam	HOK	-	43	-
3	Pengawasan/mandor	OB	4,40	4,40	4,40
C. Pemeliharaan Tanaman					
1	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x	HOK	351	-	-
2	Penyulaman	HOK	-	87	-
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah (3 x)	HOK	-	527	-
4	Penyiangan, Pendangiran, Penyulaman, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah (2 x)	HOK	-	-	527

IV. PENYESUAIAN RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

A. PENYEDIAAN BIBIT TAHUN 2020

Tabel 4.1. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Skema 400 Btg/Ha

1. Petak Penanaman 1 : 33C, 34E, 34F, 35D Luas : 19,80 Ha
- 33C Luas : 5,93 Ha
 - 34E Luas : 4,38 Ha
 - 34F Luas : 5,13 Ha
 - 35D Luas : 4,36 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Bibit									
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Pinus	Batang	264	2.500	Batang	5.227	Batang	5.227	13.067.500
	Eucalyptus	Batang	88	2.000	Batang	1.742	Batang	1.742	3.484.000
	Alpukat	Batang	88	4.500	Batang	1.742	Batang	1.742	7.839.000
2	Tanaman sela/pagar/sekat bakar								
	Kopi	Batang	100	3.000	Batang	1.980	Batang	1.980	5.940.000
I	Jumlah		540						30.330.500
II	Biaya Umum Dan Keuntungan (10%) Dari Jumlah Biaya								-
III	Total Biaya (I+II)								30.330.500

Tabel 4.2. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Skema 400 Btg/Ha

2. Petak Petak Penanaman 2 : 35B, 35C Luas : 24,19 Ha
 - 35B Luas : 4,72 Ha
 - 35C Luas : 19,47 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Bibit									
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Pinus	Batang	264	2.500	Batang	6.386	Batang	6.386	15.965.000
	Eucalyptus	Batang	88	2.000	Batang	2.129	Batang	2.129	4.258.000
	Alpukat	Batang	88	4.500	Batang	2.129	Batang	2.129	9.580.500
2	Tanaman sela/pagar/sekat bakar								
	Kopi	Batang	100	3.000	Batang	2.419	Batang	2.419	7.257.000
I	Jumlah		540						37.060.500
II	Biaya Umum Dan Keuntungan (10%) Dari Jumlah Biaya								-
III	Total Biaya (I+II)								37.060.500

B. PEMBUATAN TANAMAN (P0) TAHUN 2021

Tabel 4.3. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Skema 400 Btg/Ha

1. Petak Penanaman 1 : 33C, 34E, 34F, 35D Luas : 19,80 Ha

- 33C Luas : 5,93 Ha
- 34E Luas : 4,38 Ha
- 34F Luas : 5,13 Ha
- 35D Luas : 4,36 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEMBUATAN TANAMAN									
I.	Gaji/Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	109	HOK	108	8.640.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	7,0	80.000	HOK	139	HOK	138	11.040.000
3	Pembuatan gubuk kerja dan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	21	HOK	21	1.680.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	6,0	80.000	HOK	119	HOK	118	9.440.000
5	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x	HOK	8,0	80.000	HOK	158	HOK	158	12.640.000
6	Pembuatan/penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan	HOK	12,0	80.000	HOK	238	HOK	237	18.960.000
7	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	1,98	OB	1,98	712.800
	JUMLAH I								63.112.800
II.	Bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	990	Patok	990	1.485.000
2	Pengadaan ajir	Batang	400	300	Batang	7.920	Batang	7.920	2.376.000
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama petak	Unit	0,04	500.000	Unit	1	Unit	1	500.000
4	Pengadaan bahan pembuatan papan nama blok	Unit	0,04	500.000	Unit	-	Unit	-	0
5	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	3.000.000	Unit	-	Unit	-	0
6	Pengadaan pupuk kandang/kompos	Paket	1	200.000	Paket	19,80	Paket	19,80	3.960.000
7	Pengadaan obat-obatan/herbisida	Paket	1	55.000	Paket	19,80	Paket	19,80	1.089.000
8	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	0,02	60.000	Paket	0,40	Paket	0,40	1.200.000
	JUMLAH II								10.610.000
III	JUMLAH BIAYA (I+II)								73.722.800
IV	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
V	TOTAL BIAYA (III+IV)								73.722.800

Tabel 4.4. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pembuatan Tanaman (PO) Tahun 2021 Skema 400 Btg/Ha

2. Petak Petak Penanaman 2 : 35B, 35C Luas : 24,19 Ha

- 35B Luas : 4,72 Ha

- 35C Luas : 19,47 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEMBUATAN TANAMAN									
I.	Gaji/Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	133	HOK	133	10.640.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	7,0	80.000	HOK	169	HOK	169	13.520.000
3	Pembuatan gubuk kerja dan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	26	HOK	26	2.080.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	6,0	80.000	HOK	145	HOK	145	11.600.000
5	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x	HOK	8,0	80.000	HOK	194	HOK	193	15.440.000
6	Pembuatan/penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan	HOK	12,0	80.000	HOK	290	HOK	290	23.200.000
7	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,42	OB	2,42	871.200
	JUMLAH I								77.351.200
II.	Bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	50	1.500	Patok	1.210	Patok	1.210	1.815.000
2	Pengadaan ajir	Batang	400	300	Batang	9.676	Batang	9.676	2.902.800
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama petak	Unit	0,04	500.000	Unit	1	Unit	1	500.000
4	Pengadaan bahan pembuatan papan nama blok	Unit	0,04	500.000	Unit	1	Unit	1	500.000
5	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	3.000.000	Unit	-	Unit	-	0
6	Pengadaan pupuk kandang/kompos	Paket	1	200.000	Paket	24,19	Paket	24,19	4.838.000
7	Pengadaan obat-obatan/herbisida	Paket	1	55.000	Paket	24,19	Paket	24,19	1.330.450
8	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	0,02	60.000	Paket	0,48	Paket	0,48	1.440.000
	JUMLAH II								13.326.250
III	JUMLAH BIAYA (I+II)								90.677.450
IV	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
V	TOTAL BIAYA (III+IV)								90.677.450

C. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1) TAHUN 2022

Tabel 4.5. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2022 Skema 400 Btg/Ha

1. Petak Penanaman 1 : 33C, 34E, 34F, 35D Luas : 19,80 Ha

- 33C Luas : 5,93 Ha
- 34E Luas : 4,38 Ha
- 34F Luas : 5,13 Ha
- 35D Luas : 4,36 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGIATAN PEMELIHARAAN P1 TAHUN 2022									
I.	Biaya Upah								
1	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanam	HOK	1	80.000	HOK	20	HOK	19	1.520.000
2	Penyulaman	HOK	2	80.000	HOK	40	HOK	39	3.120.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah (3 x)	HOK	12	80.000	HOK	238	HOK	237	18.960.000
4	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	1,98	OB	1,98	712.800
	JUMLAH I								24.312.800
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	200.000	Paket	19,80	Paket	19,80	3.960.000
	JUMLAH II								3.960.000
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan								
	Pinus	Batang	48	2.500	Batang	950	Batang	950	2.375.000
	Eucalyptus	Batang	16	2.000	Batang	317	Batang	317	634.000
	Alpukat	Batang	16	4.500	Batang	317	Batang	317	1.426.500
	JUMLAH III		80						4.435.500
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								32.708.300
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								32.708.300

Tabel 4.6. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2022 Skema 400 Btg/Ha

2. Petak Petak Penanaman 2 : 35B, 35C Luas : 24,19 Ha

- 35B Luas : 4,72 Ha

- 35C Luas : 19,47 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGIATAN PEMELIHARAAN P1 TAHUN 2022									
I.	Biaya Upah								
1	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanam	HOK	1	80.000	HOK	24	HOK	24	1.920.000
2	Penyulaman	HOK	2	80.000	HOK	48	HOK	48	3.840.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah (3 x)	HOK	12	80.000	HOK	290	HOK	290	23.200.000
4	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,42	OB	2,42	871.200
	JUMLAH I								29.831.200
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	200.000	Paket	24,19	Paket	24,19	4.838.000
	JUMLAH II								4.838.000
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan								
	Pinus	Batang	48	2.500	Batang	1.161	Batang	1.161	2.902.500
	Eucalyptus	Batang	16	2.000	Batang	387	Batang	387	774.000
	Alpukat	Batang	16	4.500	Batang	387	Batang	387	1.741.500
	JUMLAH III		80						5.418.000
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								40.087.200
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								40.087.200

D. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA (P2) TAHUN 2023

Tabel 4.7. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2023 Skema 400 Btg/Ha

1. Petak Penanaman 1 : 33C, 34E, 34F, 35D Luas : 19,80 Ha

- 33C Luas : 5,93 Ha
- 34E Luas : 4,38 Ha
- 34F Luas : 5,13 Ha
- 35D Luas : 4,36 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp./Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Biaya Upah								
1	Penyiangan, Pendangiran, Penyulaman, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah	HOK	12	80.000	HOK	238	HOK	237	18.960.000
2	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	1,98	OB	1,98	712.800
	JUMLAH I								19.672.800
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	200.000	Paket	19,80	Paket	19,80	3.960.000
	JUMLAH II								3.960.000
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Pinus	Batang	24	2.500	Batang	475	Batang	475	1.187.500
	Eucalyptus	Batang	8	2.000	Batang	158	Batang	158	316.000
	Alpukat	Batang	8	4.500	Batang	158	Batang	158	711.000
	JUMLAH III		40						2.214.500
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								25.847.300
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								25.847.300

Tabel 4.8. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2023 Skema 400 Btg/Ha

2. Petak Petak Penanaman 2 : 35B, 35C Luas : 24,19 Ha

- 35B Luas : 4,72 Ha

- 35C Luas : 19,47 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp./Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Biaya Upah								
1	Penyiangan, Pendangiran, Penyulaman, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit, pemeliharaan teknik konservasi tanah	HOK	12	80.000	HOK	290	HOK	290	23.200.000
2	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,42	OB	2,42	871.200
	JUMLAH I								24.071.200
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	200.000	Paket	24,19	Paket	24,19	4.838.000
	JUMLAH II								4.838.000
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Pinus	Batang	24	2.500	Batang	581	Batang	581	1.452.500
	Eucalyptus	Batang	8	2.000	Batang	194	Batang	194	388.000
	Alpukat	Batang	8	4.500	Batang	194	Batang	194	873.000
	JUMLAH III		40						2.713.500
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								31.622.700
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								31.622.700

D. REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Tabel 5. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya Skema 400 Btg/Ha

No.	Kegiatan	Komponen	Biaya (Rp.)	Total Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Bibit 2020	Kebutuhan Bibit	67.391.000	67.391.000
2	Pembuatan Tanaman (P0) 2021	Biaya Upah	140.464.000	164.400.250
		Biaya Bahan	23.936.250	
3	Pemeliharaan P1 Tahun 2022	Biaya Upah P1	54.144.000	72.795.500
		Biaya Bahan P1	8.798.000	
		Kebutuhan Bibit P1	9.853.500	
4	Pemeliharaan P2 Tahun 2023	Biaya Upah P2	43.744.000	57.470.000
		Biaya Bahan P2	8.798.000	
		Kebutuhan Bibit P2	4.928.000	
	Jumlah :			362.056.750

V. PENYESUAIAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. JADWAL KEGIATAN TAHUN BERJALAN DAN PEMELIHARAAN LANJUTAN

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (T0) dapat dilihat pada Tabel 6, 7,8 dan 9.

1) Kegiatan Penyediaan Bibit Tahun 2020

Tabel 6. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2020											
		Jan	Feb	Mar	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Penyediaan Bibit di Persemaian												

2) Kegiatan Pembuatan Tanaman Tahun 2021

Tabel 7. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman Tahun 2021

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2021											
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persiapan Lapangan & Pembuatan Jalan Pemeriksaan												
2.	Penentuan Arah Larikan												
3.	Pemasangan Ajir												
4.	Pembuatan Piringan & Lubang Tanam												
5.	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x												
6.	Pembuatan/Penyempurnaan Teknik Konservasi Tanah Berbasis Lahan												
7.	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman												
8.	Penanaman												
9.	Pemupukan												

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2021											
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Pembuatan Gubuk Kerja & Papan Nama												
11.	Pengawasan/Mandor												
12.	Pengadaan Patok Arah Larikan												
13.	Pengadaan Ajir												
14.	Pengadaan Bahan Papan Nama Petak/Blok												
15.	Pengadaan Bahan Gubug Kerja/Pondok Kerja												
16.	Pengadaan Pupuk Kandang/Kompos												
17.	Pengadaan Obat-obatan/Herbisida												
18.	Pengadaan Bahan/Peralatan Kerja												

3) Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1), Tahun 2022

Tabel 8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1), Tahun 2022

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2022											
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	8	9
1.	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanaman												
2.	Penyulaman												
3.	Penyiangan, Pendangiran & Pemupukan												
4.	Pengendalian Hama dan Penyakit												
5.	Pengadaan Pupuk Kandang/Kompos												
6.	Penyediaan Bibit Sulaman												
7.	Pengawasan/Mandor												

4) Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2), Tahun 2023

Tabel 9. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2), Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanaman												
2	Penyulaman												
3	Penyiangan, Pendangiran & Pemupukan												
4	Pengendalian Hama dan Penyakit												
5	Pengadaan Pupuk Kandang/Kompos												
6	Penyediaan Bibit Sulaman												
7.	Pengawasan/Mandor												